

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Что должно быть сделано до начала работы над проектом?	Кто сделает или поможет сделать?	Когда должно быть сделано	В какие сроки должно быть сделано
Разработать и разослать документы для получения согласия родителей на переписку по электронной почте и разрешение на использование текстов и фотографий учеников в сетевом проекте.	руководитель проекта, родители	за неделю до начала проекта	до 14 октября 2010 года
Сформулировать задачи, которые будут выполнять ученики с использованием медиа-ресурсов (создание Вики-статьи, презентации, тексты, оформление стартовой презентации работы).	руководитель проекта, ученики	во время планирования проекта	1 – 14 октября 2010 года
Составить список необходимого оборудования (фотоаппарат, сканер и т.д.).	руководитель проекта, ученики	перед началом проекта	до 14 октября 2010 года
Согласовать график работы с расписанием факультативов учащихся.	руководитель проекта, завуч	перед началом проекта	до 14 октября 2010 года
Проверить доступность Internet к использованию в классе.	учитель информатики, руководитель проекта	до начала работы над проектом	до 14 октября 2010 года
Сделать закладки для необходимых Internet ресурсов на сервисе Мое Место; для поиска учениками информации в Internet по теме проекта.	руководитель проекта	до начала работы над проектом	до 14 октября 2010 года
Указать в календаре проекта день начала работы и защиты проекта.	руководитель проекта, ученики	в начале работы над проектом	14 октября 2010 г.
Подготовить блог для учащихся и их родителей.	руководитель проекта	в ходе работы над проектом	20 октября 2010
Спланировать, как хранить файлы учеников и как проводить диагностику достижений.	руководитель проекта, ученики, родители (дома)	до начала работы над проектом	до 14 октября 2010 года
Что должно быть сделано в ходе работы над проектом?	Кто сделает или поможет сделать?	Когда должно быть сделано	В какие сроки должно быть сделано

Сфотографировать учеников за работой.	руководитель проекта, родители	в ходе работы над проектом	14 – 25 октября 2010 года
Знакомиться и анализировать комментарии учеников в блоге проекта для их оптимального использования.	руководитель проекта, родители, ученики	в ходе работы над проектом, после защиты проекта	20 -25 октября 2010 года
Отслеживать наполнение ученических портфолио и портфолио групп.	руководитель проекта	в ходе работы над проектом	14 – 25 октября 2010 года
Оценить ученические файлы, размещенные в сети, на сайте, на Моем Месте или присланные по почте и разместить отзыв в сети.	Учитель руководитель проекта	в ходе работы над проектом	14 – 25 октября 2010 года
Подготовка команд для перекрестного рецензирования.	руководитель проекта, родители (дома)	перед выступлением на школьной конференции	21 – 25 октября 2010 года
Что должно быть сделано после завершения работы над проектом?	Кто сделает или поможет сделать?	Когда должно быть сделано	В какие сроки должно быть сделано
Направить благодарственные письма родителям учеников, наиболее активно принимавших участие в работе над проектом	руководитель проекта, администрация лицея	по итогам работы над проектом	25 – 30 октября 2010 года
Вернуть оборудование, книги, дополнительные материалы.	руководитель проекта, ученики	по итогам работы над проектом	До окончания 1 четверти (30 октября 2010 года)
Вручить призы и сертификаты участникам.	руководитель проекта, администрация лицея	по итогам защиты проекта	30 октября 2010 года на итоговом классном часе
Получить отзывы от других учителей о результативности проекта и продумать перспективы работы.	вручить, родители	по итогам работы над проектом	первая неделя второй четверти 11 – 18 ноября 2010 года